خلاصه مدیریتی سامانه اتوماسیون اداری

برای جلسه تصویب: محدوده، فازبندی اجرا، تصمیم‌های باز و منابع

نسخه	۲٫۰ — منطبق بر سند جامع
تاریخ	۱۴۰۵/۰۷/۲۰
وضعیت	برای تصمیم‌گیری و تصویب در جلسه مدیریت
ارجاع	سند جامع سامانه اتوماسیون اداری — نسخه ۲٫۰ (۷۵ صفحه)

> به سامانه تیکتینگ موجود و تأمین منابع. نخستین بهره‌برداری واقعی: پایان فاز ۱ — مکاتبات روزانه بدون کاغذ.
> موضوع جلسه: تصویب محدوده نهایی ۲۰ ماژول، ترتیب اجرای پنج‌فازی، تعیین تکلیف ۱۰ تصمیم باز، روش اتصال

۱. هدف جلسه و موارد نیازمند توافق

> این خلاصه برای تصمیم‌گیری در جلسه تهیه شده است. جزئیات فنی و درخت کامل ماژول‌ها در "سند جامع سامانه اتوماسیون اداری — نسخه ۲٫۰" (۷۵ صفحه) آمده است.

در این جلسه، پنج موضوع زیر باید**تصویب یا تعیین تکلیف**شود:

ردیف	موضوع	پیشنهاد کارشناسی	نتیجه جلسه
۱	**محدوده نهایی سامانه**(۲۰ ماژول)	تصویب حذف‌ها و موارد "وصل کن" طبق بند ۲	—
۲	**ترتیب اجرا و زمان نخستین بهره‌برداری**	تصویب فازبندی بند ۳؛ تولید محدود در پایان فاز ۱	—
۳	**۱۰ تصمیم باز مدیریتی**	تعیین تکلیف طبق بند ۴ (پیش از شروع فاز ۱)	—
۴	**اتصال به سامانه تیکتینگ فعلی**	تصویب روش پل (بند ۵) + پاسخ به ۷ پرسش فنی	—
۵	**منابع: تیم، سرور و بودجه پشتیبانی**	تأیید بند ۶ و تخصیص منابع فاز ۰	—

از تصویب، کار با فاز ۰ (هسته) آغاز می‌شود و نخستین ارزش کاربردی (مکاتبات بدون کاغذ) در پایان فاز ۱ تحویل می‌گردد. این جلسه مهم است؟ تا زمانی که محدوده و ترتیب اجرا تصویب نشود، شروع فاز ۰ به معنی ریسک دوباره‌کاری است. پس چرا

---

۲. دامنه نهایی سامانه (تصمیم بساز / وصل کن / حذف)

۲.۱ ماژول‌های اصلی و وضعیت آن‌ها

تصمیم	اولویت	اهمیت	ماژول	فصل
بساز	P0	الف	هسته فنی و زیرساخت	۱
بساز	P1 تا P0	الف	مدیریت هویت و دسترسی	۲
بساز	P1 تا P0	الف	تشکیلات و چارت سازمانی	۳
بساز	P1 تا P0	الف	دبیرخانه و مکاتبات	۴
بساز	P2 تا P1	ب	گردش کار و فرایندها	۵
بساز	P2 تا P1	ب	مدیریت اسناد و بایگانی	۶
بساز	P2 تا P1	ب	جلسات و مصوبات	۷
بساز	P2 تا P1	ب	وظایف و پیگیری امور	۸
به‌تعویق	P3	ج	فرم‌ساز پویا	۹
بساز	P2 تا P0	ب	اطلاع‌رسانی و ارتباطات	۱۰
بساز	P3 تا P1	ب	گزارش‌گیری و داشبورد	۱۱
بساز	P2 تا P0	الف	امنیت و حسابرسی	۱۲
بساز محدود	P3 تا P2	ج	محتوا و پورتال سازمانی	۱۳
بساز + وصل کن	P2 تا P0	الف	یکپارچه‌سازی (پل تیکتینگ)	۱۴
بساز	P2 تا P0	ب	تنظیمات و مدیریت سیستم	۱۵
بساز سبک / وصل کن	P2	ج	منابع انسانی	۱۶
به‌تعویق	P3 تا P2	د	عملیات و پشتیبانی	۱۷
بساز	P2	ج	مدیریت دانش	۱۸
حذف حسابداری / فرم سبک	P3	د	مالی و تدارکات	۱۹
حذف نوبت‌دهی / به‌تعویق	P3	د	سیستم‌های پشتیبان	۲۰

الف = حیاتی (بدون آن سامانه قابل استفاده نیست) | ب = بسیار مهم (ارزش روزانه) | ج = مهم | د = مفید | هـ = اختیاری

راهنمای درجه اهمیت:

۲.۲ موارد حذف‌شده از دامنه (نیازمند تأیید مدیریت)

مورد	تصمیم	دلیل
حسابداری و اسناد مالی	حذف	نیاز سازمان نیست؛ دامنه تخصصی و قانونی جداگانه دارد
نوبت‌دهی و قرار ملاقات	حذف	کاربرد داخلی در اتوماسیون اداری ندارد
یکپارچگی تقویم بیرونی (Google Calendar)	حذف	جایگزین: تقویم شمسی داخلی سامانه
درگاه پرداخت	حذف	خارج از محدوده اتوماسیون اداری
حقوق و دستمزد	کن وصل	به سامانه موجود متصل می‌شود؛ بازسازی نمی‌شود

۲.۳ موارد به‌تعویق‌افتاده (فاز ۳)

مورد	تصمیم	دلیل
فرم‌ساز پویا	به‌تعویق	پیچیده‌ترین بخش؛ پس از تثبیت فرم‌های ثابت
گزارش‌ساز پویا	به‌تعویق	نخست: گزارش‌های آماده + خروجی Excel و PDF
مالی، انبار، اموال	به‌تعویق	فقط فرم درخواست سبک و گردش تأیید

۲.۴ ادغام‌های انجام‌شده (رفع همپوشانی نسخه ۱)

موارد ادغام‌شده	نتیجه
کاربران و نقش‌ها در چند فصل	یک ماژول واحد "هویت و دسترسی"
سطوح محرمانگی در دو فصل	یک مدل واحد محرمانگی
پیامک، ایمیل و LDAP پراکنده	یک لایه اتصال به سرویس بیرونی
قراردادها در دو فصل	یک ماژول "قراردادها"
گردش‌های کار موازی و مشابه	یک موتور گردش کار واحد (قاعده طلایی سند)

۳. برنامه اجرا و تولید (به ترتیب اهمیت و نیاز)

۳.۱ فازها در یک نگاه

فاز	عنوان	محتوای کلیدی	مدت	خروجی
فاز ۰	آماده‌سازی و هسته	و نقش‌ها، تشکیلات، تقویم، شماره‌گذاری، پشتیبان‌گیری زیرساخت، کاربران	۴ تا ۶ هفته	سامانه قابل ورود
فاز ۱	دبیرخانه و کارتابل	صادره، ارجاع، کارتابل، پیوست، جست‌وجو، اعلان، پل تیکتینگ نامه وارده و	۸ تا ۱۰ هفته	**تولید محدود**
فاز ۲	گردش کار و اسناد	کار، بایگانی، جلسات و مصوبات، وظایف، جانشینی، داشبورد موتور گردش	۸ تا ۱۲ هفته	**تولید کامل**
فاز ۳	توسعه و یکپارچگی	گزارش‌ساز، پورتال، منابع انسانی سبک، اتصال‌های بیرونی فرم‌ساز،	مستمر	توسعه بدون کدنویسی
فاز ۴	بهره‌برداری و بهبود	آموزش، پایش، به‌روزرسانی امنیتی، بازنگری فصلی	مستمر	پایداری سامانه

۳.۲ معیار خروج هر فاز (شرط رفتن به فاز بعد)

فاز	معیار خروج
فاز ۰	کاربران با نقش‌های واقعی وارد می‌شوند؛ ساختار سازمانی ثبت شده؛ نخستین پشتیبان بازیابی‌شده تأیید شده است
فاز ۱	سازمانی مکاتبات کامل خود را روی سامانه انجام می‌دهد؛ تیکت‌های سامانه موجود در کارتابل دیده می‌شود؛ ارجاع نامه بدون کاغذ حداقل یک واحد
فاز ۲	تمام مکاتبات، جلسات و وظایف سازمان روی سامانه است؛ بایگانی کاغذی متوقف شده؛ گزارش مدیریتی از سامانه صادر می‌شود

> حدود ۳ تا ۴ ماه با تیم ۲ تا ۴ نفره (برآورد تقریبی، وابسته به سرعت پاسخ به تصمیم‌های باز و در دسترس بودن داده تشکیلاتی).
> نخستین ارزش کاربردی: پایان فاز ۱ —

۳.۳ چک‌لیست آمادگی تولید (پیش از هر انتشار)

بخش	مورد	وضعیت مورد انتظار
داده	پشتیبان روزانه و آزمون بازیابی	انجام‌شده
امنیت	کلیدهای محرمانه، سیاست رمز، HTTPS	فعال
کارایی	آزمون بار سبک (۲۰۰ کاربر همزمان)	قبول
پایش	ثبت خطا و هشدار به مدیر سیستم	فعال
مستندات	راهنمای کاربری و راهنمای مدیر سیستم	تکمیل
آموزش	جلسه آموزش کاربران کلیدی	برگزارشده
مهاجرت	داده‌های ضروری منتقل و کنترل‌شده	تأیید
تأیید	تأییدیه مدیریت برای انتشار	اخذشده

۴. تصمیم‌های مدیریتی مورد نیاز (پیش از شروع فاز ۱)

زیر اگر در جلسه تعیین تکلیف نشود، تبدیل به توقف کار در فاز ۱ می‌شود. ستون "نتیجه جلسه" برای ثبت توافق در جلسه است. هر یک از موارد

ردیف	موضوع	گزینه‌ها	پیشنهاد کارشناسی	تصمیم‌گیرنده	جلسه نتیجه
۱	یکتایی شماره نامه	سراسری / به‌تفکیک دبیرخانه	به‌تفکیک دبیرخانه با پیشوند	مدیریت	—
۲	محدوده دسترسی داده	چهار سطح استاندارد	پذیرش چهار سطح ماتریس نقش‌ها	مدیریت	—
۳	سرویس پیامک	کدام ارائه‌دهنده	بر اساس قرارداد موجود سازمان	مدیریت	—
۴	میزبانی	سرور داخلی / ابر	بر اساس سیاست امنیتی سازمان	فناوری اطلاعات	—
۵	ذخیره‌سازی فایل	روی سرور / فضای ابری	فضای اختصاصی با پشتیبان	فناوری اطلاعات	—
۶	امضای الکترونیک حقوقی	گواهی میانی / تصویر امضا	شروع با تصویر امضا؛ گواهی در فاز ۳	مدیریت	—
۷	سامانه منابع انسانی موجود	آری / خیر	تعیین وضعیت برای تصمیم "وصل کن"	مدیریت	—
۸	دستگاه حضور و غیاب	نوع دستگاه و خروجی	در صورت وجود، وصل کن	فناوری اطلاعات	—
۹	الزام "پیام دولت"	سازمان دولتی است؟	تعیین الزام قانونی	مدیریت	—
۱۰	مرورگرهای هدف	فهرست رسمی سازمان	مرورگرهای مدرن (دو سال اخیر)	فناوری اطلاعات	—

۵. اتصال به سامانه تیکتینگ فعلی (الزام اصلی پروژه)

۵.۱ اصل کلی

و نشانه مشترک JWT انجام می‌شود؛ دو سامانه داده‌های خود را جدا نگه می‌دارند و تنها نقشه کاربران مشترک است.
سامانه تیکتینگ PHP دست‌نخورده می‌ماند و فقط یک لایه اتصال دریافت می‌کند. ارتباط از طریق وب‌سرویس REST

تصمیم فنی	مورد
HTTP/REST + JSON	پروتکل
نشانه JWT با کلید مشترک (HS256، عمر کوتاه)	احراز هویت
جدول IntegrationUserMap (شناسه اتوماسیون شناسه تیکتینگ)	نقشه کاربران
ابتدا اتوماسیون به تیکتینگ، فقط‌خواندنی	جهت ارتباط
فاز ۱ (نخستین اتصال بیرونی سامانه)	زمان اجرا

۵.۲ دو سناریوی تحویل‌شده در فاز ۱

آنچه کاربر می‌بیند	سناریو
ورود یک‌بار به اتوماسیون؛ باز شدن تیکتینگ بدون رمز مجدد	ورود یکپارچه (SSO)
بخش "تیکت‌های من" در کارتابل اتوماسیون (فقط‌خواندنی)	نمای تیکت‌ها در کارتابل

۵.۳ پرسش‌های فنی از سازمان (لازم برای شروع کار پل)

ردیف	پرسش	پاسخ سازمان
۱	تیکتینگ با چه چارچوبی نوشته شده است (لاراول یا سفارشی)؟	—
۲	امکان افزودن یک ماژول کوچک به تیکتینگ وجود دارد؟	—
۳	کدام سامانه مالک کاربران است؟ (پیشنهاد: اتوماسیون)	—
۴	تیکت‌ها فقط‌خواندنی نمایش داده شوند یا مدیریت کامل لازم است؟	—
۵	پایگاه‌داده تیکتینگ چیست و دسترسی فقط‌خواندنی مجاز است؟	—
۶	حجم تیکت‌های موجود و نیاز به آرشیو چقدر است؟	—
۷	الزام امنیتی خاصی برای ارتباط دو سامانه وجود دارد؟	—

۶. منابع، الزامات فنی و ریسک‌ها

۶.۱ ظرفیت هدف سامانه (مبنای خرید سرور)

شاخص	مقدار هدف
کاربران ثبت‌شده	۵۰۰ تا ۱۰۰۰ (با دید رشد تا ۲۰۰۰)
کاربر همزمان در اوج	۲۰۰
نامه ثبت‌شده در ماه	تا ۱۰٬۰۰۰
حجم کل اسناد سالانه	تا ۲ ترابایت
پاسخ API (صک ۹۵)	کمتر از ۵۰۰ میلی‌ثانیه
دسترس‌پذیری در ساعات اداری	۹۹٫۵ درصد
نقطه بازیابی (RPO) / زمان بازیابی (RTO)	۲۴ ساعت / ۴ ساعت

۶.۲ الزامات امنیتی پذیرفته‌شده در سند

سیاست	مورد
اجباری HTTPS	انتقال داده
حداقل ۸ نویسه، پیچیدگی، انقضای ۹۰ روزه، جلوگیری از تکرار ۵ رمز آخر	رمز عبور
پس از ۵ تلاش ناموفق، ۱۵ دقیقه	قفل حساب
برای نقش‌های مدیریتی اجباری	ورود دومرحله‌ای
غیرقابل ویرایش؛ نگهداری ۵ سال	لاگ حسابرسی
۱۰ سال؛ امحای کنترل‌شده با تأیید	نگهداری مکاتبات

۶.۳ فناوری انتخاب‌شده

دلیل	انتخاب	لایه
توسعه، اکوسیستم بالغ، نگهداری آسان، فشار کم روی سرور سرعت	Python + Django	بک‌اند
پشتیبان‌گیری مطمئن، همزمان‌امنی، مقیاس‌پذیری	PostgreSQL	پایگاه‌داده
الزام سازمانی	فارسی، راست‌به‌چپ، تقویم شمسی در همه‌جا	رابط کاربری
بدون تغییر در سامانه تیکتینگ موجود	با کلید مشترک REST + JWT	اتصال بیرونی

۶.۴ ریسک‌های اصلی و پاسخ آن‌ها

ریسک	اثر	پاسخ
مقاومت کاربران در برابر تغییر از کاغذ به سامانه	بالا	تولید محدود در یک واحد؛ آموزش؛ رابط فارسی ساده
ناقص یا پراکنده بودن داده تشکیلاتی	وسط مت	ثبت ساختار سازمانی به‌عنوان معیار خروج فاز ۰
تأخیر در پاسخ به تصمیم‌های باز (بند ۴)	بالا	در همین جلسه؛ در غیر این صورت پیشنهاد کارشناسی مبنا شود تعیین تکلیف

پاسخ	اثر	ریسک
پاسخ به پرسش‌های بند ۵٫۳ پیش از شروع فاز ۱	وسط متـ	نبود دسترسی فنی به سامانه تیکتینگ
فازبندی؛ تحویل تدریجی؛ ظرفیت‌سنجی بند ۶٫۱ پیش از خرید	وسط متـ	کمبود منابع تیم یا سرور
هر درخواست جدید فقط در بازنگری فصلی فاز ۴ بررسی شود	بالا	گسترش نامحدود دامنه در میانه راه

۶.۵ منابع مورد نیاز برای شروع

نیاز	مورد
۲ تا ۴ نفره (توسعه‌دهنده ارشد، توسعه‌دهنده، آشنای سامانه تیکتینگ، نماینده کسب‌وکار)	تیم
یک سرور برای مرحله توسعه و یک سرور برای تولید (بر اساس ظرفیت بند ۶٫۱)	سرور
دسترسی فقط‌خواندنی به پایگاه‌داده تیکتینگ و کلید مشترک JWT	دسترسی
سرویس پیامک، گواهی SSL، فضای ذخیره‌سازی و پشتیبان‌گیری	بودجه جاری

۷. معماری پلتفرم: یک سامانه، چندین زیرسامانه

> این جلسه: اتوماسیون اداری، پلتفرم اصلی سازمان است و هر توانمندی موجود یا آینده، یک زیرسامانه آن — نه یک سیستم جدا. اشتباه سامانه تیکتینگ این بود که بدون تصویر آینده ساخته شد و چند سیستم مستقل در دل آن گنجانده شد. تصمیم نهایی درس سازمانی:

ردیف	زیرسامانه	وضعیت امروز	وضعیت هدف
۱	دبیرخانه + کارتابل	ساختنی	بومی پلتفرم (فاز ۱)
۲	گردش کار، بایگانی، جلسات، وظایف، محرمانگی، داشبورد	ساختنی	بومی پلتفرم (فاز ۲)
۳	تیکتینگ (PHP)	فعال و جدا	پل در فاز ۱، سپس مهاجرت به پلتفرم
۴	کنترل تردد (PHP)	فعال و جدا	پل، سپس مهاجرت بر اساس نیاز
۵	سفارش‌گذاری و چاپ فیش (PHP)	فعال و جدا	پل، سپس مهاجرت بر اساس نیاز
۶	انبارداری و حواله	پراکنده/کاغذی	زیرسامانه بومی بر اساس نیاز
۷	بازرگانی	پراکنده/کاغذی	زیرسامانه بومی بر اساس نیاز

اپ بومی و مهاجرت داده بازنشستگی نسخه PHP. هر مهاجرت = یک فاز مستقل مصوب؛ هرگز دو مهاجرت هم‌زمان.
نردبان مهاجرت سامانه‌های PHP (چهار پله): ورود یکپارچه و منوی واحد نمای فقط‌خواندنی در کارتابل بازسازی به‌صورت

به تولید، هیچ ویژگی جدیدی به سامانه‌های PHP اضافه نمی‌شود؛ درخواست‌های جدید فقط روی پلتفرم ساخته می‌شوند.
قاعده انجماد ویژگی: پس از رفتن پلتفرم

و بخشی از پوسته واحد کاربری باشد؛ در غیر این صورت وارد پلتفرم نمی‌شود. جزئیات: سند "معماری پلتفرم" (docs/08).
پذیرش زیرسامانه: هر زیرسامانه جدید باید از هویت، تشکیلات، تقویم، گردش کار، اعلان و حسابرسی هسته استفاده کند
قرارداد

۸. صورت‌جلسه تصویب

این جدول در جلسه تکمیل و امضا می‌شود؛ نسخه امضاشده مبنای شروع فاز ۰ خواهد بود.

موضوع	تصویب شد	نیاز به بازنگری	توضیح
محدوده نهایی ۲۰ ماژول و حذف‌ها (بند ۲)	—	—	—
فازبندی اجرا و زمان تولید محدود (بند ۳)	—	—	—
تصمیم‌های باز ده‌گانه (بند ۴)	—	—	—
روش اتصال به تیکتینگ موجود (بند ۵)	—	—	—
منابع: تیم، سرور و بودجه (بند ۶)	—	—	—
معماری پلتفرم و مهاجرت سامانه‌های موجود (بند ۷)	—	—	—

نام	سمت	امضا	تاریخ

پس از امضا، شروع فاز ۰ (۴ تا ۶ هفته) و گزارش پیشرفت هفتگی به مدیریت؛ نخستین بهره‌برداری واقعی در پایان فاز ۱.

اقدام بعدی پیشنهادی:

پایان خلاصه مدیریتی — منطبق بر سند جامع نسخه ۲٫۰ — ۱۴۰۵/۰۷/۲۰