گزارش خروجی کامل پروژه اتوماسیون اداری

مرور همه تحویل‌شدنی‌ها از آغاز تا پایان فاز ۱، به همراه وضعیت استقرار و برنامه فاز ۲

نسخه	۱٫۰
تاریخ	۱۴۰۵/۰۷/۲۰
وضعیت	فاز ۱ تحویل‌شده — ۹۵ آزمون سبز — آماده پایلوت

> و کارتابل) در پنج اسپرینت با پل تیکتینگ تحویل شد. گام بعد: استقرار، پایلوت یک‌هفته‌ای و شروع فاز ۲.
> به تأیید کارفرما رسید؛ سامانه تیکتینگ به‌طور کامل واکاوی و به مرجع راهبردی تبدیل شد؛ فاز ۱ (دبیرخانه
> خلاصه: اسناد جامع و معماری پلتفرم تصویب و PDF شد؛ طراحی "آرام و شفاف"

فهرست مطالب

گزارش خروجی کامل پروژه — سامانه اتوماسیون اداری آرینت ۳

۱. خلاصه مدیریتی ۴

۲. شناسنامه پروژه ۵

۳. فهرست کامل تحویل‌شدنی‌ها ۶

۴. فاز ۰ — هسته (تحویل پیش‌تر) ۷

۵. فاز ۱ — دبیرخانه و کارتابل (تحویل این مرحله) ۸

۶. معیار خروج فاز ۱ ۹

۷. استقرار ۱۰

۸. فاز ۲ (شروع‌شده) ۱۱

۹. ریسک‌ها و توصیه‌ها ۱۲

گزارش خروجی کامل پروژه — سامانه اتوماسیون اداری آرینت

> فاز ۰ و فاز ۱ کامل و تحویل‌شده — ۹۵ آزمون خودکار سبز — آماده پایلوت عملیاتی و شروع فاز ۲. تاریخ گزارش: ۱۴۰۵/۰۷/۲۰. وضعیت:

---

۱. خلاصه مدیریتی

- ۲٫۰، ۷۴ صفحه)، خلاصه مدیریتی (۱۱ صفحه) و معماری پلتفرم (۱۰ صفحه) تدوین و PDF شد — مبنای تصویب مدیریت. سند جامع نیازمندی‌ها (نسخه
- به نسخه مصوب "آرام و شفاف" رسید (رسمی، شیک، شرکتی؛ بدون جلوه‌های پرهیاهو) و پروتوتایپ آن تأیید شد. طراحی رابط پس از دو چرخه بازخورد کارفرما
- مرجع منجمد در ریپو ثبت و دارایی‌های آن (نقش‌ها، مجوزها، SLA، قرارداد LDAP، SSO) در فاز ۱ بازاستفاده شد. سامانه تیکتینگ موجود (۴۰٬۳۲۵ خط PHP) به‌طور کامل واکاوی، به‌عنوان
- شمسی، جانشینی، گروه‌های نقش، و پل تیکتینگ (نمایش تیکت‌ها + ورود یکپارچه SSO با HMAC-SHA256). با تأیید/امضا و PDF سربرگ‌دار، دفترچه‌ها با خروجی اکسل، کارتابل با KPI، اعلان‌ها، مهلت و هشدار، جست‌وجوی در ۵ اسپرینت تحویل شد: ثبت و شماره‌گذاری همزمان‌امن، ارجاع زنجیره‌ای، پاسخ، رونوشت، پیوست، گردش صادره فاز ۱ (دبیرخانه + کارتابل)
- ۵۷۵ فایل، ~۸۳٬۴۰۰ خط، ۲۸ کامیت؛ کد پایتون بک‌اند ~۴٬۸۰۰ خط + ۱۳ قالب رابط + سامانه طراحی CSS یکپارچه. آمار تحویل روی شاخه توسعه:

۲. شناسنامه پروژه

- کارفرما/مالک ریپو: alirezarahimy-code — مخزن `ariant-office-automation-system`
- زیرسامانه‌های متعدد (پایان‌باز — بند ۸ معماری)؛ پایتون/جنگو ۵٫۲ + قالب‌های جنگو/DRF + HTMX برای یکپارچگی‌ها معماری: یک پلتفرم،
- رابط: فارسی، راست‌به‌چین، تقویم شمسی در همه‌جا، ارقام فارسی، فونت وزیرمتن
- PHP (پل اکنون، مهاجرت تدریجی بعد)، سفارش غذا/چاپ فیش، تردد، اموال — طبق شناسنامه پلتفرم (docs/08) زیرسامانه‌های متصل: تیکتینگ

۳. فهرست کامل تحویل‌شدنی‌ها

اسناد (docs/):

- (سند جامع نیازمندی‌ها نسخه ۲٫۰ (۷۴ صفحه، ۲۳۱ نشانک — `06-comprehensive-spec-v2.md/.pdf`
- (خلاصه مدیریتی برای جلسه تصویب (۱۱ صفحه — `07-manager-summary.md/.pdf`
- زیرسامانه‌ها، نردبان مهاجرت، قرارداد پذیرش، بند ۸ پایان‌باز (۱۰ صفحه — `08-platform-architecture.md/.pdf` (معماری پلتفرم: شناسنامه
- "سامانه طراحی + ثبت تصویب نسخه "آرام و شفاف — `09-ui-design-system.md`
- فهرست تصویبی اجزای دبیرخانه/کارتابل + وضعیت اجرا — `10-phase1-components.md`
- دارایی‌های قابل استفاده تیکتینگ + پاسخ به هفت پرسش ضمیمه د — `11-ticketing-audit.md`
- بررسی عمیق ماژول‌به‌ماژول تیکتینگ — `12-ticketing-deep-audit.md`
- (نقد صادقانه: نقص‌ها و برنامه اصلاح (با بازتعریف مورد ۴ طبق توجیه کارفرما — `13-ticketing-improvements.md`
- پرونده مرجع راهبردی (نقشه معماری، ۵۵ جدول، ۹۲ کد مجوز، قرارداد — `14-ticketing-reference-dossier.md` (راهنمای جست‌وجو ،SSO
- سند تحویل فاز ۱ + راهنمای اجرای سریع — `15-phase1-delivery.md`
- همین گزارش — `16-project-report.md/.pdf`
- بسته استقرار تولید — `deploy/` + `17-deployment-guide.md`
- برنامه فاز ۲ — `18-phase2-plan.md`

— پروتوتایپ مصوب؛ `backend/static/css/platform.css` — پیاده‌سازی توکن‌ها (منبع حقیقت رابط). طراحی: `frontend/prototype` (+ `/docs/prototype/index.html`)

— کپی کامل و منجمد سامانه تیکتینگ (۳۵۴ فایل، کامیت 0aab446) با شناسنامه فقط‌خواندنی. مرجع: `/reference/ticketing-v1.8`

MPTT واحدها، کارمند با تاریخچه)، `secretariat` (دبیرخانه کامل)، `ticket_bridge` (پل)؛ ۶ دستور مدیریتی؛ ۹۵ آزمون. کد (backend/): اپ‌های `core` (فارسی/شمسی، حذف نرم، ممیزی، اعلان، جانشینی)، `organization` (درخت

۴. فاز ۰ — هسته (تحویل پیش‌تر)

MPTT + کارمند با simple-history؛ حذف نرم و زمان stamp؛ API سلامت و هویت (JWT) برای قرارداد پل؛ ۲۵ آزمون.
نرمال‌سازی جست‌وجو با قاعده نیم‌فاصله، هفته شمسی، کبیسه منطبق بر jdatetime با بردارهای طلایی)؛ ساختار سازمانی
ابزار فارسی (ارقام،

۵. فاز ۱ — دبیرخانه و کارتابل (تحویل این مرحله)

کامل)، LetterApproval (تأیید/امضا با تصویر)، ExternalTicket، IntegrationUserMap، Delegation، Notification.
Referral، select_for_update)، Copy، Attachment (زنجیره والد/فرزند)، LetterEvent (سیاست فرمت/حجم)، (ردگیری (وارده/صادره/داخلی، ۱۰ وضعیت، ۳ درجه فوریت، ۴ سطح محرمانگی، مهلت شمسی)، NumberSequence (همزمان‌امن با مدل‌ها: Office (چند دبیرخانه)، Letter

۶ گروه نقش پیش‌فرض (کاربر، کارشناس، مدیر واحد، دبیر، بازبین/امضا، مدیر ارشد) با دستور `setup_default_groups`.
دسترسی: سه سطح داده own/unit/all (الگوی تیکتینگ) + مجوز مستقل محرمانگی + زیردرخت سازمانی؛

کارتابل ۵ زبانه + ۴ KPI (در انتظار/نزدیک مهلت/متأخر/درصد پاسخ در مهلت)؛ اعلان‌ها؛ جانشینی؛ تب تیکت‌های من.
و خروجی اکسل راست‌به‌چپ؛ کارت نامه = برگه A4 با سربرگ + استپر گردش + ارجاع/پاسخ/رونوشت/بایگانی + تاریخچه؛
رابط (طراحی مصوب): ورود؛ ثبت وارده/پیش‌نویس صادره با پیوست چندگانه؛ دفترچه‌ها با فیلتر

(سمت + تصویر امضا) ارسال؛ PDF سربرگ‌دار فارسی (reportlab + reshaper/bidi + Vazirmatn) و نمای چاپ.
گردش صادره: پیش‌نویس بازبینی تأیید/امضا

(دموی کامل یک‌فرمانی)، پل SSO با توکن کوتاه‌مدت HMAC-SHA256 (قرارداد اثبات‌شده سرویس غذا).
`check_deadlines` (هشدار نزدیک‌مهلت/متأخر بدون تکرار)، `sync_tickets` (فقط‌خواندنی)، `setup_demo_data`
عملیات:

آزمون بودجه کوئری برای فهرست‌ها؛ سیاست پیوست آزموده‌شده؛ محرمانگی بدون نشت در جست‌وجو/کارتابل/اعلان.
کیفیت: تاریخچه آزمون‌ها ۲۵ ۴۴ ۶۴ ۹۲ ۹۵ (همه سبز)؛

۶. معیار خروج فاز ۱

- گردش کامل مکاتبات بدون کاغذ —**انجام شد (آماده پایلوت)**
- تیکت‌ها در کارتابل —**انجام شد**
- خروجی اکسل دفترچه‌ها —**انجام شد**
- پایلوت یک‌هفته‌ای یک واحد واقعی —**منوط به استقرار روی سرور کارفرما**(بسته استقرار آماده است)

۷. استقرار

فقط‌خواندنی برای پل. پیش‌نیاز پایلوت: سرور، دامنه/HTTPS، کلید SSO چرخش‌شده، دسترسی فقط‌خواندنی DB تیکتینگ. docs/17`: Gunicorn (پیکربندی با systemd، cron، env) برای مهلت‌ها و همگام‌سازی تیکت‌ها، چرخش کلیدها، کاربر DB بسته `/deploy` + راهنمای `PostgreSQL + Nginx +

۸. فاز ۲ (شروع‌شده)

اضافه شد) و پیامک، مهاجرت بومی تیکتینگ. پایان فاز ۲ = سازمان بدون کاغذ و اختتام پروژه اولیه (پلتفرم پایان‌باز می‌ماند). کامل، بایگانی الکترونیک، جلسات و مصوبات، وظایف، گزارش‌های مدیریتی، اعلان ایمیل (زیرساخت ایمیل در همین تحویل برنامه کامل در `docs/18`: موتور گردش کار

۹. ریسک‌ها و توصیه‌ها

- چرخش `TICKET_BRIDGE_SSO_KEY`، `SECRET_KEY` و اعتبارنامه‌های DB پیش از اتصال واقعی
- پایلوت با یک واحد + بازخورد هفتگی؛ سپس گسترش
- پشتیبان‌گیری روزانه از PostgreSQL + بازیابی‌آزمایی ماهانه
- اصلاح‌های سند `docs/13` روی سامانه تیکتینگ زنده (مهاجرت‌ها، نقش تک‌منبع، برچسب مجوزها) به‌موازات پلتفرم

پایان گزارش — نسخه ۱٫۰ — ۱۴۰۵/۰۷/۲۰